

別記様式 7 (令第 4 条第 3 項関係)

契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和 5 年 1 0 月 2 6 日
契約業者名	浜田工業株式会社
契約業者の住所	宮城県多賀城市鶴ヶ谷 2 - 1 5 - 2
工事名称	東北管区警察学校囲障改修工事
場 所	宮城県多賀城市丸山 1 - 1 - 1 東北管区警察学校
種 別	建築一式
概 要	囲障の撤去・新設工事
工期 (自)	令和 5 年 7 月 2 8 日 (自)
工期 (至)	令和 6 年 3 月 2 2 日 (至)
契約金額	4 8 , 1 2 5 , 0 0 0 円
変更金額	4 , 6 0 1 , 6 3 0 円
変更後の契約金額	5 2 , 7 2 6 , 6 3 0 円
変更理由	整地が必要な場所に盛り土を行うため。